PRIMEIRA PARCELA – VALOR R$ 182.593,59

Mês de Referencia/Setembro 2026

Instrumento: TERMO DE FOMENTO N° 046/2026

ID da Emenda: 2026.EPIMI.FD.031

Função Programática: 20 606 50018.031

Proponente: Vereador Junior Guirelle – PL

Concedente: Município de Canaã dos Carajás/SEMPRU

Beneficiário: Associação dos Produtores de Hortaliças e Derivados de Frango e Pescados de Canaã dos Carajás

Objeto: Realização do Projeto Horta Comunitária

Valor totsl: R$ 223.843,59 (duzentos e vinte e três mil oitocentos e quarente e três reais e

cinquenta e nove centavos)

Início da Vigência: 13 de setembro de 2026

Qd L, Casa 22, Residencial Canaã - Canaã dos Carajás-PA – CEP.: 68.537-000
e-mail: associaçãoaphdfp@gmail.com

OFICIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

OF. N.º :	**039/2026**
NOME/OSC	Projeto Horta Comunitária
Nº TERMO DE PARCERIA:	046/2026
NOME OSC:	Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP
REPRESENTANTE LEGAL:	Alfredo Luiz Sobrinho
CONTATOS.: Nº TELEF. E-MAIL	(94) 99214-9121 E-MAIL associaçãoaphdfp@gmail.com

À Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - PA

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas, referente à Parcela nº 001 - 1/4 (R$ 182.593,59)

Fomento nº: 046/2026

Objeto: Custear o Projeto Horta Comunitária - Emenda Impositiva Municipal Individual nº 2026.EPIMI.FD.031 - Termo de Fomento nº 046/2026

Atenciosamente:

Canaã dos Carajás - Pará, 22 de outubro de 2026

_____
Assinatura do representante legal

NOTA DE CONFERÊNCIA - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Nome/Objeto da parceria:	**Projeto Horta Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026**
NOME OSC:	**Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

1. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL **1ª PARCELA**

DOCUMENTOS SOLICITADOS		**CONSTA**	
		SIM	**NÃO**
1. PADRÃO	1.1. Ofício		
	ANEXO I - Relação de Pagamentos		
	ANEXO II - Relatório de Receita e Despesa		
	ANEXO III - Cronograma Físico-Financeiro		
	ANEXO IV - Relação de Bens		
	ANEXO V - Conciliação bancária		
	ANEXO VI - Relatório de Cumprimento do Objeto		
2. EXTRATOS BANCÁRIOS ORIGINAIS	2.1. Extratos mensais da conta corrente		
	2.2. Extratos mensais da aplicação financeira		
3. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS OCORRIDAS	3.1. Notas fiscais/ cupons fiscais/ RPA/ recibos e comprovantes de pagamento		
	3.2. Comprovação de Contratação - serviço/locação etc.		
4. DOCUMENTAÇÃO APROVADA	4.1 Termo de Convênios, Contrato e Termos Aditivos		
	4.2 Plano de trabalho		
5.EXECUÇÃO	ANEXO VII - Relatório de atividades e fotográfico		
	5.2 Comprovação da execução da publicidade		
6. CERTIDÕES NEGATIVAS	6.1 Municipal		
	6.2 Federal		
	6.3 Estadual		
	6.4 FGTS		
	6.5 Débitos Trabalhos		
7. Parecer CIM	7.1 Parecer de conformidade referente á última prestação de contas apresentada		

Canaã dos Carajás-Pará 22 de outubro de 2026

_____

Assinatura do representante legal

ANEXO I - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome/objeto:	**Projeto Horta Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026**
NOME OSC:	**Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

QTDE	DADOS DO FAVORECIDO		DADOS DO DOCUMENTO			DADOS DO PAGAMENTO			R$
Nº	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	NF/REC/RPS	Nº	DATA	OB/TED/PIX	Nº	DATA	VALOR
1	REDE MÍDIA MARKETING E CONSULTORIA LTDA	41.215.180/0001-06	NFS-e	73	02/10/2026	PIX	100201	02/10/2026	750.50
2	CASTRO CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	20.249.111/0001-43	NFS-e	158	02/10/2026	PIX	100202	02/10/2026	6,750.00
3	ANANDA ANK SOUSA LIMA	***.478.932-**	NFS-e	26637	02/10/2026	PIX	100203	02/10/2026	6,250.00
4	LP COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	34.061.211/0001-56	NF-e	381	06/10/2026	PIX	100701	07/10/2026	102,697.07
5	AGRISUL MÁQUINAS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO EIRELI	23.712.066/0001-00	NF-e	1661	06/10/2026	PIX	100702	07/10/2026	55,146.52
6	TAISY BELKS CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	28.949.276/0001-30	NF-e	276	06/10/2026	PIX			11,000.00
								TOTAL GERAL -->	R$ 182,594.09

Canaã dos Carajás-Pará 22 de outubro de 2026

Assinatura do representante legal

ANEXO II - RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

Nome/Objeto da parceria:	**Projeto Horta Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026**
NOME OSC:	**Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

RECEITA			DESPESA	
Recebimentos Recebidos Inclusive os Rendimentos			**Despesas Realizadas Conforme Plano de Trabalho**	
Recebimentos Realizados			**Pagamentos Realizados**	
- Concedente (Parc. 001 e 002):	**R$**	**196,343.59**	- Com Recursos da Concedente:	R$ 182,594.09
- Com Recursos Próprios:	**R$**	**-**	- Com Recursos Próprios:	R$ 0.00
- Devolução de TED	**R$**	**-**	- Com Recursos de Aplicação	R$ 0.00
Total dos Rendimentos		**R$ 196,343.59**	**Total dos Pagamentos**	**R$ 182,594.09**
Rendimento de Aplicação Financeira			**Recolhimento**	
- Saldo Anterior		R$ 0.00	- Tarifas bancárias indevidas	R$ 0.00
- Rendimento do Mês		R$ 0.00	- Devolução	R$ 0.00
Total dos Rendimentos		**R$ 0.00**	**Saldo em Conta (Parcela 002)**	**R$ 13,749.50**
Total =		**R$ 196,343.59**	**Total =**	**R$ 196,343.59**

Canaã dos Carajás, 22 de outubro de 2026

Assinatura do representante legal

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nome/objeto:	Projeto Horta Comunitária
Nº TERMO DE PARCERIA:	046/2026
NOME OSC:	Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP
Representante legal:	Alfredo Luiz Sobrinho

Descrição das metas e etapas alcanças de acordo o período

META 1 : ***Aquisição e implantação de infraestrutura produtiva - equipamentos, materiais permanentes (GND 4) e materiais de consumo (GND 3)***

ETAPA Nº 1	PROGRAMADO	SITUAÇÃO DA ATIVIDADE		PERÍODO DATA	
	QTDE	FÍSICO	FINANCEIRO	Início	Término
Estacas tratadas de eucalipto 2,80 m e 4,00 m, travessas de eucalipto tratado 6,00 m, sombrite 50% (40 rolos de 50 m) e arame liso galvanizado (itens 1.1 a 1.5 do PT) - NF-e 381 - LP Comércio de Máquinas e Serviços Ltda	5	executada	102,697.07	Mês 01	Mês 02
Telhas 3/6/6, cano soldável 75 mm e mangueira para gotejamento (itens 1.8 a 1.10 do PT) - NF-e 1661 - Agrisul Máquinas Agrícolas e Irrigação	3	executada	55,146.52	Mês 01	Mês 02
Areia grossa lavada (35 m³) e pedra brita 01 (20 m³) (itens 1.6 e 1.7 do PT) - NF-e 276 - Taisy Belks Construções EIRELI EPP	2	executada	11,000.00	Mês 01	Mês 02

META 2 : ***Gestão contábil e controle patrimonial (GND 3) - PJ de gestão contábil e PF especializada em técnicas de edificação***

ETAPA Nº 2	PROGRAMADO	SITUAÇÃO DA ATIVIDADE		PERÍODO DATA	
	QTDE	FÍSICO	FINANCEIRO	Início	Término
Contratação de PJ especializada em gestão contábil de despesas de capital, controle patrimonial e assessoria técnico-contábil - Castro Contabilidade e Serviços Ltda (contrato mensal por 4 meses) - 1ª parcela - NFS-e 158	4	Parcial	6,750.00	Mês 01	Mês 04
Contratação de pessoa física especializada em técnicas de edificação - Ananda Ank Sousa Lima (contrato mensal por 4 meses) - 1ª parcela, ref. setembro/2026 - NFS-e 26637	4	Parcial	6,250.00	Mês 01	Mês 04
Relatórios mensais de gestão contábil, controle patrimonial dos bens adquiridos e inventário patrimonial final (Mês 04)	4	em andamento	0.00	Mês 01	Mês 04
Apoio técnico à implantação das estruturas de sombreamento, canteiros, irrigação por gotejamento e infraestrutura de apoio	4	em andamento	0.00	Mês 01	Mês 04

META 3 : ***Manutenção do Portal de Transparência (GND 3)***

ETAPA Nº 3	PROGRAMADO	SITUAÇÃO DA ATIVIDADE		PERÍODO DATA	
	QTDE	FÍSICO	FINANCEIRO	Início	Término
Suporte técnico mensal ao Portal de Transparência da APHDFP, conforme IN 006/2025-TCM-PA - Rede Mídia Marketing e Consultoria Ltda (4 meses) - 1ª parcela - NFS-e 73	4	Parcial	750.00	Mês 01	Mês 04
Atualização mensal do portal com contratos, notas fiscais, relatórios de atividades e demais documentos exigidos pela IN 006/2025-TCM-PA	4	em andamento	0.00	Mês 01	Mês 04

Canaã dos Carajás-Pará 22 de outubro de 2026

Assinatura do representante legal

ANEXO IV - RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

Nome/objeto:	**Projeto Horta Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026**
NOME OSC:	**Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

Descrição dos bens permanentes adquiridos no período ou até o período.

Especificação do bem adquirido	Qtde:	Valor		Identificado:	
		UNITÁRIO	TOTAL	SIM	NÃO
Estacas tratadas de eucalipto 2,80 m, Ø 12-14 cm (un.) - NF-e 381 - LP Comércio	210	105.71	22,200.00		
Estacas tratadas de eucalipto 4,00 m, Ø 8-10 cm (un.) - NF-e 381 - LP Comércio	241	70.00	16,870.00		
Travessas de eucalipto tratado 6,00 m, Ø 8-10 cm (un.) - NF-e 381 - LP Comércio	234	120.00	28,080.00		
Sombrite 50% - rolos de 50 m (total 2.000 m) - NF-e 381 - LP Comércio	40	850.00	34,000.00		
Telhas 3/6/6 - 3,66 × 1,10 m, 6 mm (un.) - NF-e 1661 - Agrisul	230	130.00	29,900.00		
Cano PVC soldável 75 mm - peça de 6 m - NF-e 1661 - Agrisul	90	120.00	10,800.00		
Mangueira para gotejamento - rolos de 1.000 m (total 22.000 m) - NF-e 1661 - Agrisul	22	656.66	14,446.52		
TOTAL DOS BENS PERMANENTES (GND 4)			**156,296.52**		

Obs.: bens permanentes da Meta 01 adquiridos com recursos da Parcela nº 001 (NF-e 381 e 1661, de 06/10/2026). A identificação individual e o inventário patrimonial serão concluídos no Mês 04, conforme Meta 02 do Plano de Trabalho. Os materiais de consumo (arame liso, areia e brita - GND 3) não constam desta relação.

Canaã dos Carajás-Pará, 22 de outubro de 2026

_____

Assinatura do representante legal

ANEXO V - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome/Objeto da parceria:	**Projeto Horta Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026**
NOME OSC:	**Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

1 – Fonte de Recursos	2 – BANCO	3 – Agência	4 – Conta Bancária
EMENDA IMPOSITIVA 2026.EPIMI.FD.031	**BANCO DO BRASIL**	**4153-X**	**54992-4**

5 – Histórico			5.2 – Valor recebido (R$)
5.1 – Saldo bancário em	01/10/2026	conforme extrato (Parcelas 001 e 002)	R$ 196,343.59
5.3 – Rendimentos de aplicação financeira no período			R$ 0.00
6.0 – Valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos no período. Execução normal			R$ 182,594.09
6.1 – Outros lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários.			R$ 0.00
6.2 – Saldo bancário conciliado			R$ 13,749.50
6.3 – Saldo da Contabilidade da Entidade			**R$ 13,749.50**

7.0 – Observações:

Recursos do primeiro desembolso do Termo de Fomento nº 046/2026 (Emenda Impositiva Municipal Individual nº 2026.EPIMI.FD.031), creditados em 01/10/2026 na conta específica da parceria (Banco do Brasil, ag. 4153-X, c/c 54992-4), nos termos do item 3.1.1.1 do Termo de Fomento: Parcela nº 001 (Mês 01) - R$ 182.593,59 e Parcela nº 002 (Mês 02) - R$ 13.750,00, totalizando R$ 196.343,59. Pagamentos da Parcela nº 001 realizados via Pix: em 02/10/2026, R$ 13.750,50 (gestão contábil - NFS-e 158; técnico em edificações - NFS-e 26637; portal de transparência - NFS-e 73); em 07/10/2026, R$ 157.843,59 (LP Comércio - NF-e 381 e Agrisul - NF-e 1661); e R$ 11.000,00 (Taisy Belks Construções - NF-e 276), totalizando R$ 182.594,09. O Pix à Rede Mídia (R$ 750,50) excedeu em R$ 0,50 o valor da NFS-e nº 73 (R$ 750,00); a diferença deve ser restituída à conta da parceria. Saldo remanescente de R$ 13.749,50, vinculado à Parcela nº 002, que será objeto de prestação de contas própria.

Canaã dos Carajás-Pará, 22 de outubro de 2026

Assinatura do representante legal

ANEXO VI - RELATÓRIO CUMPRIMENTO DO OBJETO

Nome/objeto:	**Projeto Horta Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026**
NOME OSC:	**Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

RELATÓRIO

Custear o Projeto Horta Comunitária - Emenda Impositiva Municipal Individual nº 2026.EPIMI.FD.031 - Termo de Fomento nº 046/2026

1. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:

1.1. AÇÕES PROGRAMADAS:	**PORCENTAGEM EXECUTADA %**
Meta 01 — Aquisição e implantação de infraestrutura produtiva: materiais permanentes (GND 4) e materiais de consumo (GND 3).	100%
Meta 02 — Gestão contábil e controle patrimonial (PJ, 4 meses) e apoio técnico em edificações (PF, 4 meses).	25%
Meta 03 — Manutenção mensal do Portal de Transparência da APHDFP, conforme a IN 006/2025-TCM-PA (4 meses).	25%
Execução financeira acumulada do Termo de Fomento (total previsto no Plano de Trabalho: R$ 223.843,59).	82%

1.2. AÇÕES EXECUTADAS:

Ações executadas com os recursos da Parcela nº 001 (Mês 01 - R$ 182.593,59, creditada em 01/10/2026):

a) Aquisição integral dos 10 itens da Meta 01 (R$ 168.843,59), com notas fiscais emitidas em 06/10/2026: estacas tratadas de eucalipto de 2,80 m e 4,00 m, travessas de 6,00 m, sombrite 50% e arame liso galvanizado (NF-e 381 - LP Comércio de Máquinas e Serviços Ltda); telhas 3/6/6, cano soldável 75 mm e mangueira para gotejamento (NF-e 1661 - Agrisul Máquinas Agrícolas e Irrigação); areia grossa lavada e pedra brita 01 (NF-e 276 - Taisy Belks Construções EIRELI EPP);

b) Gestão contábil e controle patrimonial - Castro Contabilidade e Serviços Ltda, 1ª parcela (NFS-e 158);

c) Serviço técnico em edificações para apoio à implantação da infraestrutura produtiva - Ananda Ank Sousa Lima, 1ª parcela, ref. setembro/2026 (NFS-e 26637);

d) Manutenção do Portal de Transparência da APHDFP - Rede Mídia Marketing e Consultoria Ltda, 1ª parcela (NFS-e 73).

1.3 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Com a aquisição integral dos equipamentos e materiais da Meta 01, o Projeto Horta Comunitária reuniu as condições materiais para implantar as estruturas de sombreamento, os canteiros cobertos, o sistema de irrigação por gotejamento e a infraestrutura de apoio em benefício das 30 famílias do Chacreamento Ramalho, com apoio técnico em edificações, gestão contábil e controle patrimonial dos bens e transparência na aplicação dos recursos públicos. Conforme o Plano de Trabalho, a implantação deve reduzir as perdas por excesso de radiação solar e irrigação inadequada, economizar água e elevar a produtividade de hortaliças em 40% a 60% em relação ao sistema manual.

1.4 PÚBLICO ATENDIDO

Público atendido no período (Parcela nº 001 - Mês 01):

- 30 (trinta) famílias de baixa renda de pequenos produtores rurais residentes no Chacreamento Ramalho, PA-160, KM 5, Zona Rural de Canaã dos Carajás/PA, beneficiárias diretas da infraestrutura produtiva;

- Público indireto: aproximadamente 90 a 120 pessoas (média de 3 a 4 membros por família), além dos consumidores locais abastecidos pela produção de hortaliças;

- Município atendido: Canaã dos Carajás/PA.

Canaã dos Carajás, 22 de outubro de 2026

Assinatura do representante legal

ANEXO VII - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nome/objeto:	**Projeto Horta Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026 - Emenda nº 2026.2026.EPIMI.FD.031**
NOME OSC:	**Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**
RELATÓRIO	
Inicio das instalações das estufas	















ANEXO VII - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nome/objeto:	**Projeto Roça Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026 - Emenda nº 2026.2026.EPIMI.FD.031**
NOME OSC:	**Associação dos Produtores de Hortaliças e Derivados, Frango e Pescados**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

RELATÓRIO

Visita Técnica para orientações de edificações

















Canaã dos Carajás/PA, 5 de outubro de 2026

Assinatura do representante legal

ANEXO VII - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nome/objeto:	**Projeto Roça Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026 - Emenda nº 2026.2026.EPIMI.FD.031**
NOME OSC:	**Associação dos Produtores de Hortaliças e Derivados, Frango e Pescados**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

RELATÓRIO

Inicio das Instalações



















ANEXO VII - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nome/objeto:	**Projeto Roça Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026 - Emenda nº 2026.2026.EPIMI.FD.031**
NOME OSC:	**Associação dos Produtores de Hortaliças e Derivados, Frango e Pescados**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

RELATÓRIO

Recebimento e distribuição de material das estufas e irrigação












Canaã dos Carajás/PA, 22 de outubro de 2026

Assinatura do representante legal

SEGUNDA PARCELA – VALOR R$ 13.750,00

Mês de Referencia/Outubro 2026

Instrumento: TERMO DE FOMENTO N° 046/2026

ID da Emenda: 2026.EPIMI.FD.031

Função Programática: 20 606 50018.031

Proponente: Vereador Junior Guirelle – PL

Concedente: Município de Canaã dos Carajás/SEMPRU

Beneficiário: Associação dos Produtores de Hortaliças e Derivados de Frango e Pescados de Canaã dos Carajás

Objeto: Realização do Projeto Horta Comunitária

Valor totsl: R$ 13.750,00 (treze mil, setecentos e cinquenta reais)

Início da Vigência: 13 de setembro de 2026

Qd L, Casa 22, Residencial Canaã - Canaã dos Carajás-PA – CEP.: 68.537-000
e-mail: associaçãoaphdfp@gmail.com

OFICIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

OF. N.º :	**040/2026**
NOME/OSC	Projeto Horta Comunitária
Nº TERMO DE PARCERIA:	046/2026
NOME OSC:	Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP
REPRESENTANTE LEGAL:	Alfredo Luiz Sobrinho
CONTATOS.: Nº TELEF. E-MAIL	(94) 99214-9121 E-MAIL associaçãoaphdfp@gmail.com

À Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - PA

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas, referente à Parcela nº 002 - 2/4 (R$ 13.750,00), mês de referência outubro/2026

Fomento nº: 046/2026

Objeto: Custear o Projeto Horta Comunitária - Emenda Impositiva Municipal Individual nº 2026.EPIMI.FD.031 - Termo de Fomento nº 046/2026

Atenciosamente:

Canaã dos Carajás - Pará, 31 de outubro de 2026

Assinatura do representante legal

ASSOCIAÇÃO Dos Produtores de Hortaliças e Derivados, Frango e Pescados do Canaã dos Carajás
APHDFP
CNPJ: 22.919.999/0001-00

NOTA DE CONFERÊNCIA - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Nome/Objeto da parceria:	**Projeto Horta Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026**
NOME OSC:	**Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

1. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL **2ª PARCELA**

DOCUMENTOS SOLICITADOS		CONSTA	
		SIM	NÃO
1. PADRÃO	1.1. Ofício		
	ANEXO I - Relação de Pagamentos		
	ANEXO II - Relatório de Receita e Despesa		
	ANEXO III - Cronograma Físico-Financeiro		
	ANEXO IV - Relação de Bens		
	ANEXO V - Conciliação bancária		
	ANEXO VI - Relatório de Cumprimento do Objeto		
2. EXTRATOS BANCÁRIOS ORIGINAIS	2.1. Extratos mensais da conta corrente		
	2.2. Extratos mensais da aplicação financeira		
3. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS OCORRIDAS	3.1. Notas fiscais/ cupons fiscais/ RPA/ recibos e comprovantes de pagamento		
	3.2. Comprovação de Contratação - serviço/locação etc.		
4. DOCUMENTAÇÃO APROVADA	4.1 Termo de Convênios, Contrato e Termos Aditivos		
	4.2 Plano de trabalho		
5.EXECUÇÃO	ANEXO VII - Relatório de atividades e fotográfico		
	5.2 Comprovação da execução da publicidade		
6. CERTIDÕES NEGATIVAS	6.1 Municipal		
	6.2 Federal		
	6.3 Estadual		
	6.4 FGTS		
	6.5 Débitos Trabalhos		
7. Parecer CIM	7.1 Parecer de conformidade referente á última prestação de contas apresentada		

Canaã dos Carajás-Pará 31 de outubro de 2026

_____

Assinatura do representante legal

ANEXO I - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome/objeto:	**Projeto Horta Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026**
NOME OSC:	**Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

QTDE	DADOS DO FAVORECIDO		DADOS DO DOCUMENTO			DADOS DO PAGAMENTO			R$
Nº	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	NF/REC/RPS	Nº	DATA	OB/TED/PIX	Nº	DATA	VALOR
1	REDE MÍDIA MARKETING E CONSULTORIA LTDA	41.215.180/0001-06	NFS-e	75	09/10/2026	PIX	100901	09/10/2026	750.00
2	CASTRO CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	20.249.111/0001-43	NFS-e	160	09/10/2026	PIX	100902	09/10/2026	6,750.00
3	ANANDA ANK SOUSA LIMA	***.478.932-**	NFS-e	26678	09/10/2026	PIX	100903	09/10/2026	6,250.00
								TOTAL GERAL -->	R$ 13,750.00

Canaã dos Carajás-Pará 31 de outubro de 2026

Assinatura do representante legal

ANEXO II - RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

Nome/Objeto da parceria:	**Projeto Horta Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026**
NOME OSC:	**Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

RECEITA			DESPESA	
Recebimentos Recebidos Inclusive os Rendimentos			**Despesas Realizadas Conforme Plano de Trabalho**	
Recebimentos Realizados			**Pagamentos Realizados**	
- Concedente (Parcela 002):	**R$**	**13,750.00**	- Com Recursos da Concedente:	R$ 13,750.00
- Com Recursos Próprios:	**R$**	**-**	- Com Recursos Próprios:	R$ 0.00
- Devolução de TED	**R$**	**-**	- Com Recursos de Aplicação	R$ 0.00
Total dos Rendimentos		**R$ 13,750.00**	**Total dos Pagamentos**	**R$ 13,750.00**
Rendimento de Aplicação Financeira			**Recolhimento**	
- Saldo Anterior		R$ 0.00	- Tarifas bancárias indevidas	R$ 0.00
- Rendimento do Mês		R$ 0.00	- Devolução	R$ 0.00
Total dos Rendimentos		**R$ 0.00**	**Saldo em Conta (Parcela 002)**	**R$ 0.00**
Total =		**R$ 13,750.00**	**Total =**	**R$ 13,750.00**

Canaã dos Carajás, 31 de outubro de 2026

Assinatura do representante legal

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nome/objeto:	Projeto Horta Comunitária
Nº TERMO DE PARCERIA:	046/2026
NOME OSC:	Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP
Representante legal:	Alfredo Luiz Sobrinho

Descrição das metas e etapas alcançadas até o período (acumulado até outubro/2026)

META 1 : ***Aquisição e implantação de infraestrutura produtiva - equipamentos, materiais permanentes (GND 4) e materiais de consumo (GND 3)***

ETAPA Nº 1	PROGRAMADO	SITUAÇÃO DA ATIVIDADE		PERÍODO DATA	
	QTDE	FÍSICO	FINANCEIRO	Início	Término
Estacas tratadas de eucalipto 2,80 m e 4,00 m, travessas de eucalipto tratado 6,00 m, sombrite 50% (40 rolos de 50 m) e arame liso galvanizado (itens 1.1 a 1.5 do PT) - NF-e 381 - LP Comércio de Máquinas e Serviços Ltda	5	executada	102,697.07	Mês 01	Mês 02
Telhas 3/6/6, cano soldável 75 mm e mangueira para gotejamento (itens 1.8 a 1.10 do PT) - NF-e 1661 - Agrisul Máquinas Agrícolas e Irrigação	3	executada	55,146.52	Mês 01	Mês 02
Areia grossa lavada (35 m³) e pedra brita 01 (20 m³) (itens 1.6 e 1.7 do PT) - NF-e 276 - Taisy Belks Construções EIRELI EPP	2	executada	11,000.00	Mês 01	Mês 02

META 2 : ***Gestão contábil e controle patrimonial (GND 3) - PJ de gestão contábil e PF especializada em técnicas de edificação***

ETAPA Nº 2	PROGRAMADO	SITUAÇÃO DA ATIVIDADE		PERÍODO DATA	
	QTDE	FÍSICO	FINANCEIRO	Início	Término
Contratação de PJ especializada em gestão contábil de despesas de capital, controle patrimonial e assessoria técnico-contábil - Castro Contabilidade e Serviços Ltda (contrato mensal por 4 meses) - 1ª parcela (NFS-e 158) e 2ª parcela, ref. outubro/2026 (NFS-e 160)	4	Parcial (2/4)	13,500.00	Mês 01	Mês 04
Contratação de pessoa física especializada em técnicas de edificação - Ananda Ank Sousa Lima (contrato mensal por 4 meses) - 1ª parcela, ref. setembro/2026 (NFS-e 26637) e 2ª parcela, ref. outubro/2026 (NFS-e 26678)	4	Parcial (2/4)	12,500.00	Mês 01	Mês 04
Relatórios mensais de gestão contábil, controle patrimonial dos bens adquiridos e inventário patrimonial final (Mês 04)	4	em andamento	0.00	Mês 01	Mês 04
Apoio técnico à implantação das estruturas de sombreamento, canteiros, irrigação por gotejamento e infraestrutura de apoio	4	em andamento	0.00	Mês 01	Mês 04

META 3 : ***Manutenção do Portal de Transparência (GND 3)***

ETAPA Nº 3	PROGRAMADO	SITUAÇÃO DA ATIVIDADE		PERÍODO DATA	
	QTDE	FÍSICO	FINANCEIRO	Início	Término
Suporte técnico mensal ao Portal de Transparência da APHDFP, conforme IN 006/2025-TCM-PA - Rede Mídia Marketing e Consultoria Ltda (4 meses) - 1ª parcela (NFS-e 73) e 2ª parcela, ref. outubro/2026 (NFS-e 75)	4	Parcial (2/4)	1,500.00	Mês 01	Mês 04
Atualização mensal do portal com contratos, notas fiscais, relatórios de atividades e demais documentos exigidos pela IN 006/2025-TCM-PA	4	em andamento	0.00	Mês 01	Mês 04

Canaã dos Carajás-Pará 31 de outubro de 2026

Assinatura do representante legal

ANEXO IV - RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

Nome/objeto:	**Projeto Horta Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026**
NOME OSC:	**Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

Descrição dos bens permanentes adquiridos no período ou até o período.

Especificação do bem adquirido	Qtde:	Valor		Identificado:	
		UNITÁRIO	TOTAL	SIM	NÃO
Estacas tratadas de eucalipto 2,80 m, Ø 12-14 cm (un.) - NF-e 381 - LP Comércio	210	105.71	22,200.00		
Estacas tratadas de eucalipto 4,00 m, Ø 8-10 cm (un.) - NF-e 381 - LP Comércio	241	70.00	16,870.00		
Travessas de eucalipto tratado 6,00 m, Ø 8-10 cm (un.) - NF-e 381 - LP Comércio	234	120.00	28,080.00		
Sombrite 50% - rolos de 50 m (total 2.000 m) - NF-e 381 - LP Comércio	40	850.00	34,000.00		
Telhas 3/6/6 - 3,66 × 1,10 m, 6 mm (un.) - NF-e 1661 - Agrisul	230	130.00	29,900.00		
Cano PVC soldável 75 mm - peça de 6 m - NF-e 1661 - Agrisul	90	120.00	10,800.00		
Mangueira para gotejamento - rolos de 1.000 m (total 22.000 m) - NF-e 1661 - Agrisul	22	656.66	14,446.52		
TOTAL DOS BENS PERMANENTES (GND 4)			**156,296.52**		

Obs.: não houve aquisição de bens permanentes com recursos da Parcela nº 002 (outubro/2026), aplicados integralmente em serviços das Metas 02 e 03 (GND 3). A relação acima reúne os bens permanentes da Meta 01 adquiridos até o período, com recursos da Parcela nº 001 (NF-e 381 e 1661, de 06/10/2026). A identificação individual e o inventário patrimonial serão concluídos no Mês 04, conforme Meta 02 do Plano de Trabalho. Os materiais de consumo (arame liso, areia e brita - GND 3) não constam desta relação.

Canaã dos Carajás-Pará, 31 de outubro de 2026

Assinatura do representante legal

ANEXO V - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome/Objeto da parceria:	**Projeto Horta Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026**
NOME OSC:	**Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

1 – Fonte de Recursos	2 – BANCO	3 – Agência	4 – Conta Bancária
EMENDA IMPOSITIVA 2026.EPIMI.FD.031	**BANCO DO BRASIL**	**4153-X**	**54992-4**

5 – Histórico			5.2 – Valor recebido (R$)
5.1 – Saldo bancário em	08/10/2026	conforme extrato (Parcela 002)	R$ 13,749.50
5.3 – Rendimentos de aplicação financeira no período			R$ 0.00
6.0 – Valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos no período. Execução normal			R$ 13,750.00
6.1 – Devolução de valor pago a maior - Rede Mídia (Pix de 22/10/2026 - NFS-e 73)			R$ 0.50
6.2 – Saldo bancário conciliado			R$ 0.00
6.3 – Saldo da Contabilidade da Entidade			**R$ 0.00**

7.0 – Observações:

Recursos da Parcela nº 002 (Mês 02 - R$ 13.750,00) do Termo de Fomento nº 046/2026 (Emenda Impositiva Municipal Individual nº 2026.EPIMI.FD.031), creditados em 01/10/2026 na conta específica da parceria (Banco do Brasil, ag. 4153-X, c/c 54992-4), juntamente com a Parcela nº 001, nos termos do item 3.1.1.1 do Termo de Fomento. Concluídos os pagamentos da Parcela nº 001 (R$ 182.594,09, até 07/10/2026), o saldo em conta passou a R$ 13.749,50. Pagamentos da Parcela nº 002, referentes a outubro/2026, realizados via Pix em 09/10/2026: R$ 750,00 (Rede Mídia Marketing e Consultoria Ltda - portal de transparência - NFS-e 75), R$ 6.750,00 (Castro Contabilidade e Serviços Ltda - gestão contábil - NFS-e 160) e R$ 6.250,00 (Ananda Ank Sousa Lima - técnico em edificações - NFS-e 26678), totalizando R$ 13.750,00. Em 22/10/2026, a Rede Mídia restituiu à conta da parceria R$ 0,50, valor pago a maior na NFS-e nº 73 da Parcela nº 001, conforme justificativa encaminhada à SEPLAN (item 6.1). Saldo bancário conciliado de R$ 0,00, com a execução integral da Parcela nº 002.

Canaã dos Carajás-Pará, 31 de outubro de 2026

Assinatura do representante legal

ANEXO VI - RELATÓRIO CUMPRIMENTO DO OBJETO

Nome/objeto:	**Projeto Horta Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026**
NOME OSC:	**Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

RELATÓRIO

Custear o Projeto Horta Comunitária - Emenda Impositiva Municipal Individual nº 2026.EPIMI.FD.031 - Termo de Fomento nº 046/2026

1. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:

1.1. AÇÕES PROGRAMADAS:	**PORCENTAGEM EXECUTADA %**
Meta 01 — Aquisição e implantação de infraestrutura produtiva: materiais permanentes (GND 4) e materiais de consumo (GND 3).	100%
Meta 02 — Gestão contábil e controle patrimonial (PJ, 4 meses) e apoio técnico em edificações (PF, 4 meses).	50%
Meta 03 — Manutenção mensal do Portal de Transparência da APHDFP, conforme a IN 006/2025-TCM-PA (4 meses).	50%
Execução financeira acumulada do Termo de Fomento (total previsto no Plano de Trabalho: R$ 223.843,59).	88%

1.2. AÇÕES EXECUTADAS:

Ações executadas com os recursos da Parcela nº 002 (Mês 02 - R$ 13.750,00, referência outubro/2026):

a) Gestão contábil e controle patrimonial - Castro Contabilidade e Serviços Ltda, 2ª parcela (NFS-e 160): acompanhamento contábil das despesas e controle patrimonial dos bens permanentes adquiridos com a Parcela nº 001;

b) Serviço técnico em edificações - Ananda Ank Sousa Lima, 2ª parcela, ref. outubro/2026 (NFS-e 26678): apoio técnico à implantação das estruturas de sombreamento, canteiros, irrigação por gotejamento e infraestrutura de apoio;

c) Manutenção do Portal de Transparência da APHDFP - Rede Mídia Marketing e Consultoria Ltda, 2ª parcela (NFS-e 75): atualização do portal com contratos, notas fiscais e demais documentos exigidos pela IN 006/2025-TCM-PA;

d) Implantação da infraestrutura produtiva (Meta 01): em outubro/2026, todas as estufas do projeto passaram ao cultivo hidropônico em areia, em bancadas de telhas forradas com plástico e brita para filtragem da água (bancadas de 21 m × 1,12 m, com corredores de 0,80 m).

1.3 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Com a continuidade dos serviços das Metas 02 e 03 em outubro/2026, o Projeto Horta Comunitária manteve o apoio técnico à implantação da infraestrutura produtiva adquirida com a Parcela nº 001, agora com cultivo hidropônico em areia em todas as estufas, além do controle contábil e patrimonial dos bens e da transparência na aplicação dos recursos públicos, em benefício das 30 famílias do Chacreamento Ramalho. Conforme o Plano de Trabalho, a infraestrutura deve reduzir as perdas por excesso de radiação solar e irrigação inadequada, economizar água e elevar a produtividade de hortaliças em 40% a 60% em relação ao sistema manual.

1.4 PÚBLICO ATENDIDO

Público atendido no período (Parcela nº 002 - Mês 02, outubro/2026):

- 30 (trinta) famílias de baixa renda de pequenos produtores rurais residentes no Chacreamento Ramalho, PA-160, KM 5, Zona Rural de Canaã dos Carajás/PA, beneficiárias diretas da infraestrutura produtiva;

- Público indireto: aproximadamente 90 a 120 pessoas (média de 3 a 4 membros por família), além dos consumidores locais abastecidos pela produção de hortaliças;

- Município atendido: Canaã dos Carajás/PA.

Canaã dos Carajás, 31 de outubro de 2026

Assinatura do representante legal

ANEXO VII - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nome/objeto:	**Projeto Horta Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026 - Emenda nº 2026.2026.EPIMI.FD.031**
NOME OSC:	**Ass. Dos Prod. De Hort. E Derivados de Frangos e Pescados - APHDFP**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**
RELATÓRIO	
Andamento das instalações das estufas e acompanhamento técnico	















ANEXO VII - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nome/objeto:	**Projeto Roça Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026 - Emenda nº 2026.2026.EPIMI.FD.031**
NOME OSC:	**Associação dos Produtores de Hortaliças e Derivados, Frango e Pescados**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

RELATÓRIO

Andamento das instalações das estufas e bancadas e acompanhamento técnico

















Canaã dos Carajás/PA, 30 de outubro de 2026

Assinatura do representante legal

ANEXO VII - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nome/objeto:	**Projeto Roça Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026 - Emenda nº 2026.2026.EPIMI.FD.031**
NOME OSC:	**Associação dos Produtores de Hortaliças e Derivados, Frango e Pescados**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**


RELATÓRIO

Andamento das instalações das estufas e bancadas e acompanhamento técnico



















ANEXO VII - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nome/objeto:	**Projeto Roça Comunitária**
Nº TERMO DE PARCERIA:	**046/2026 - Emenda nº 2026.2026.EPIMI.FD.031**
NOME OSC:	**Associação dos Produtores de Hortaliças e Derivados, Frango e Pescados**
Representante legal:	**Alfredo Luiz Sobrinho**

RELATÓRIO

Recebimento de material das estufas e irrigação












Canaã dos Carajás/PA, 30 de outubro de 2026

Assinatura do representante legal